

הצעת לסדר – ח"מ נאוה קרופפלד – בדיקות לד

/ 4.6.23

לכבוד:

ראש המועצה

מר יובל ארד

הצעה לסדר: יישום מימצאים ודאגה לאישורים והבדיקות המתאימות בנושא דוח הבקורת של

פנסי הלד

מכובדי, שלום וברכה

לפני כחודשיים נערכה ישיבה בין ראש המועצה ומנכל המועצה לבין חברי לסיעה, מר אלדד הלחמי ואנוכי.

ביקשנו את הפגישה כדי לקבל הבהרות ומידע במס' נושאים הקשורים לפרוייקט התקנת הלדים בישוב ולמימצאי דוח הביקורת בנושא, כפי שאתאר בהמשך.

ראוי לציין שהפגישה נערכה בעקבות פגישה שלנו עם מר מיקי קופפרשמיד, תושב הישוב שמלווה ובוהן מקרוב את כשלי הפרוייקט כפי שהוצגו בדוח מאז תחילת הפרוייקט בכוכב יאיר בשנת 2018.

בפגישה עם ראש המועצה ומנכל המועצה העלינו חלק מהנושאים הבאים והתרשמנו שהמועצה עדיין מטפלת במימצאי הדוח ובהתכנות מטרות הפרוייקט.

בסקירה שאציג אבקש לתמצת את הסוגיות שעדיין לא הושלמו מבחינת הטיפול בהן ולאחר מכן אבקש את הסכמת ראש המועצה וכל החברים לאישור ההצעה שאביא לפניכם

1. תקן 20 - נדרש לכל נורה המותקנת במדינת ישראל במרחב הציבורי. עד אותה פגישה לעיל, חברת IPI, לא שלחה את האישור המתאים לנורות שהותקנו (אזכיר שהותקנו נורות שלא תאמו לתעודת התקן שהוצגה במכרז, ולכן נתבקשה החברה להציג תקן מתאים לנורות שהותקנו).
2. אימות של כמות ואיכות הנורות שהותקנו- אזכיר שאחד המימצאים בדוח הבקורת, כתוצאה מבדיקה מדגמית שנעשתה ע"י המבקר, הצביע על חוסר התאמת כמות בין הנורות שהותקנו לבין התשלום לנורות אלו, כמו גם המצאותן של נורות בהספק נמוך יותר מהנדרש במכרז - למשל בספירת הנורות בשד' הארץ נמצא כי היו 2 נורות פחות מהנדרש ו-2 נורות נמצאו בהספק נמוך יותר, קרי במקום הספק של 120 ואט לנורה בשד' הארץ, הורכבו נורות של 100 ואט, ואחת בשד' הדקלים שהיתה 80 ואט במקום 100 ואט כפי המתחייב במכרז ובתשלום ששולם עבורם.
3. חוסר בטיחות הנורה- כוללת בתוכה שני גורמים, - הימצאותם של חוטים חשופים ללא בידוד בנורה התלויה - החשד לחוסר אטימות ראויה של הנורה עקב המצאות של ברגים חלודים בתוכה, כנראה כתוצאה מרטיבות בתוך הנורה (לא רוצה לחשוב שהתקינו לנו נורות עם ברגים חלודים) וגם עקב המצאות לשלשת עטאלפים בתוך אחת מנורות הבדיקה שנלקחו במדגם המבקר. מימצאים אלו נוגדים כל תקינות בסיסית ונדרשת לתאורה ציבורית וכמובן שנוגדת לדרישות המכרז

4. החיסכון בתצרוכת החשמל- מטרתו העיקרית של פרוייקט הליד, היתה החיסכון המשמעותי בתצרוכת החשמל של התאורה הציבורית. חיסכון זה אמור להיות חלק מהסכום שיממן את החלפת עמודי התאורה בעוד כ-7-6 שנים (תוחלת תאורת הליד על עמודיה ונורותיה הנה כ- 10 שנים) עקב מורכבות המדידה של תצרוכת החשמל, קיימת חוסר ודאות לגבי החיסכון הנדרש כפי שצויין במכרז ובעצם לא ברור אם אכן הושגה המטרה שלשמה הושקעו 2 מיליון ש"ח.

אי לכך, אני מציעה לראש המועצה:

- לדרוש מחברת IPI, את תקן 20 לנורות שהותקנו בישוב, ולא תקן 20 לנורות שלא הורכבו כאן. מציעה לעלות דרגה בעוצמת הדרישה, עבר מספיק זמן מאז הבקשה הבסיסית הזו.
- לאמץ את הצעת ראש המועצה בישיבת הדיון במימצאי הליד ובישיבה שהיתה לאחר מכן עם נציגי IPI, לשכור מנוף ליום אחד ולעבור ברחבי הישוב- לדגום כ- 30-50 נורות ברחבי הישוב, באמצעות צילום ואולי גם פירוק הנורה ולבחון את רמת הבטיחות כפי שתוארה לעיל, את הספק החשמל בנורה ואת אופן המקצועיות בהרכבתה.
- מדדים אלו יצביעו על מגמת הבדיקה והטיפול שידרש לאחר מכן.
- כמות - לשכור עובד חיצוני שתפקידו יהיה לספור את עמודי התאורה בכל הרחובות בישוב – לפי רחוב ומספר העמודים שהותקנו בו.

לסיכום- מימצאי הפרוייקט כפי שהובאו בדוח הביקורת העיבו מאוד על תחושותיהם של חברי המועצה בקדנציה הקודמת ומעיבים עדיין על ראשי המועצת וחברי המועצה גם היום. אני מאמינה שאחרי הפעולות הנ"ל, נבצע את מחויבותנו המוסרית כלפי הציבור וכלפי כל המעורבים בפרוייקט זה. מאמינה שראש המועצה ירצה לתקן את כל המחדלים שהיו מתחילת הפרוייקט ויביא אותו לסיים ראוי בקדנציה זו.

בברכה, נאוה קרופפלד, ח"מ

העתקים:

מר יובל ארד- ראש המועצה
מר שלומי דוראני – מנכל המועצה
מר עודד שגב- מבקר המועצה
עו"ד אלון אשר- יועץ המשפטי של המועצה
מר אלי פיינברג - מ"מ ראש המועצה
מר אלדד הלחמי- ח"מ
גב' אביבה מנצור- ח"מ
גב' אופירה רותם- ח"מ
גב' אילאיל אמיר-כסיף-ח"מ
גב' איריס ששון- ח"מ
מר רן קאשי- ח"מ
מר עודד חלמית – ח"מ
מר שימי שפירא- ח"מ