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 :רקע

התקנת פנסי לד בישוב ונדון במליאת   , שעסק בפרויקט2020בדו"ח מבקר המועצה לשנת 
 ., פירט מבקר המועצה כשלים רבים שנפלו בפרויקט 2022המועצה בינואר 

כיום, בחלוף יותר משנה תמימה מאז אותה ישיבה, אנו יודעים שהלכה למעשה המועצה לא 
 .נקטה בשום צעד מעשי לתיקון הליקויים

 .המועצה, ואשר אפשר לתקנם ההצעה לסדר, מתייחסת לליקויים שעליהם הצביע מבקר

 : פרוט ההצעה לסדר

לשלם את הפרשי המחירים בין הפנסים, שהותקנו בפועל, לבין   I.P.I-המועצה תתבע מ     .1
 את המועצה, על אף שהם לא הותקנו. I.P.I הפנסים בגינם חייבה

 

של הפנסים, שהותקנו במסגרת פרויקט פנסי הלד, המועצה תבצע ספירה כמותית       .2
 זאת לאור אי ההתאמות בכמויות הפנסים, שעליהן הצביע מבקר המועצה. 

 
התאמות לרעת המועצה, כפי שהיה בבדיקה המידגמית שביצע מבקר -ככל שימצאו אי

לקבלת  I .P.I תפעל המועצה מול אנרג'י,-וגרין I.P.I המועצה, לרבות זו שהתקיימה עם נציגי
 פיצוי בהתאם.

 

את הפרשי צריכת החשמל בין החיסכון שהובטח לחיסכון   I.P.I-המועצה תתבע מ     .3
 התחייבה בהסכם. I .P.I בפועל, כפי שהוגדר במכרז, ועליהם חברת

 
לחלופין, תפרסם המועצה את החישוב המפורט בצריכת החשמל בין החיסכון שהובטח 

 לחיסכון בפועל, לכל שנה מאז סיום ההתקנות.

 

המועצה תבצע בדיקה לכל הפנסים, לבדיקת היקף הליקויים הבטיחותיים כתוצאה      .4
יקויים  מחוטי חשמל חשופים, עליהם הצביעה המהנדסת המומחית בחוות דעתה, ותתקן ל

 .אילו היכן שימצאו
 

 ליקויים אלו הם בניגוד לתקנות חוק החשמל, ולכן מחייבים תיקון. 

 

חלק   20העתקי תעודות בדיקה חיוביות ומלאות לתקן ישראלי  I.P.I-המועצה תדרוש מ     .5
 .במסגרת פרויקט התקנת פנסי לד I.P.I , לפנסים שהותקנו על ידי2.3

 
 פי חוק לפנסים במרחב הציבורי. -(, הינה הוראת מחייבת על2.3)  20ישראלי  אדגיש, שתקן

 

תיעוד מלא של כלל מרכזיות התאורה ביישוב הרלוונטיות   I.P.I-המועצה תדרוש מ     .6
 לפנסים שהותקנו.

 תיעוד מלא של כלל מרכזיות התאורה מופיעה במכרז, אך עד כה לא נאכפה.  יצוין כי דרישת

 



המועצה תדרוש פיצוי מחברת גרין אנרג'י, פיצוי על הנזקים שנגרמו למועצה בשל       .7
מחדליה, כיועץ ומפקח לפרויקט התקנת הלדים, כפי המפורטים בדו"ח מבקר המועצה לשנת  

2020. 

  בברכה

 אביבה מנצור

 

 הערות:

 היא הקבלן שהתקין את הפנסים I.P.I חברת

חברת הייעוץ והניהול, שהמועצה שכרה את שירותיה לייעוץ, ניהול חברת גרין אנרג'י היא 
 ופיקוח על הפרוייקט, מתחילתו ועד סופו, כולל כתיבת המכרז.

 

 

 


