

29.5.2024

לכבוד
ראש המועצה
כוכב יאיר צור יגאל

שאלתה בנושא פתיחת מבני ציבור ביישוב

בית הגמלאים –

מאז כניסתך לתפקיד ב 19.3.24 הקבלן נעלם ולא עובד בבית הגמלאים.

הפרויקט תקוע ואינו מתקדם למרות שהמבנה הושלם.

מדוע מתעכבת מסירת המבנה, מה המועצה עושה כדי לקדם את פתיחתו ומה מועד הפתיחה המתוכנן לפעילות?

מבנה שבט אפיק עבור תנועת הנוער צופים-

להבנתנו, המבנה נמסר במסירה ראשונית והעבודות הסתיימו.

מדוע לא החלה פעילות השבט במבנה? מה מעכב? מה המועצה עושה על מנת לקדם את פתיחת המבנה לאכלס אותו? מתי צפוי להימסר המבנה לצופים?

בעקבות העובדה כי מהנדס המועצה הועזב על ידך, האם הדבר עלול לעכב עוד יותר את פתיחת מבני הציבור ביישוב?

בברכה,
אורנית אגם
חברת מועצה